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Gemeinde Jade                     Jade, 30.10.2023 
Der Bürgermeister 
 
 

Bericht über die Planungen zur Baumaßnahme Kindertagesstätte Schweiburg und Bau-
maßnahmen Grundschulen Jaderberg und Schweiburg im Rahmen Ganztag 

 
Beratungsablauf:   
09.11.2023 Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales Kenntnisnahme 
14.12.2023 Verwaltungsausschuss Kenntnisnahme 

 
 
 
Die Baumaßnahmen für die Kindertagesstätte Schweiburg sowie für die Grundschulen Jaderberg und Sch-

weiburg befinden sich im Planungsstadium der Vorplanung.  
 

Die prekäre Haushaltssituation erfordert auch Lösungen, welche ggfs. vorübergehender Natur sind um 

den Investitionsbedarf zeitlich strecken zu können. Mit der Firma OMP wurde vereinbart, dass auch der-

artige Lösungsansätze einbezogen werden müssen. 

  

Mit Planungsergebnissen der Vorplanung wird Mitte Dezember gerechnet, erst dann werden Grundlagen 

vorhanden sein, die eine weitere Beratung und Erörterung ermöglichen. Daher kann zum jetzigen Zeit-

punkt lediglich berichtet werden, dass „vorgeplant“ wird. 

 

Der (weitere) Ablauf der Planungen kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Mit der Firma 
omp wurde eine Stufenentscheidung hinsichtlich der Entwurfsplanung vereinbart, d.h., bevor die anschlie-

ßende Entwurfsplanung einer Variante erfolgen kann, ist ein weiterer Auftrag im Rahmen des eigentlichen 

Planungsvertrages erforderlich: durch die Stufenentscheidung wird festgelegt, welche Variante(n) der 

Vorplanung weitergeplant werden soll. 

 

Die Grenzen der einzelnen Planungsschritte sind fließend, mittlerweile befinden sich die Planungen jedoch 

in der Planungsphase LPH 2. 

 

 

LPH 1 Grundlagenermittlung Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der  

Bedarfsplanung des Auftraggebers 

 Ortsbesichtigung 

 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 

 Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

LPH 2 Vorplanung (Projekt- 

und Planungsvorbereitung) 

Aufstellen eines Raumprogramms 

 Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fach-

lich an der Planung Beteiligten 

 Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 

 Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten 

von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maß-

stab nach Art und Größe des Objekts 

 Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben 

und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funkti-
onale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, 

energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) 
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 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 

der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration 

von deren Leistungen 

 Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

 Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rah-

menbedingungen 

 Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Pla-

nungs- und Bauablaufs  

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

LPH 3 Entwurfsplanung (Sys-

tem- und Integrationspla-

nung) 

Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der 

wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (zum Bei-

spiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirt-

schaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der Grund-

lage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffent-
lich-rechtlichen Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge an-

derer an der Planung fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und 

Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 

unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum 

Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, zum Beispiel bei Innenräu-

men im Maßstab 1:50 bis 1:20 

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 

der Planung fachlich beteiligten sowie Koordination und Integration 

von deren Leistungen 

 Objektbeschreibung 

 Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 

 Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschät-

zung 

 Fortschreiben des Terminplans 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


